

**Информация****об объемах и сроках выполнения внепрограммных мероприятий по капитальному ремонту  
района Очаково-Матвеевское**

№ п/п	Адрес	Организация	Вид работ	Гос контракт №	Дата по договору	
					начала работ	завершения работ
1	Аминьевское ш., д. 1	ООО "Гарант"	ремонт мягкой кровли	0085	12.03.2013г.	15.08.2013г.
2	Веерная, д. 14, корп. 2	ООО "Гарант"	ремонт мягкой кровли	0085	12.03.2013г.	15.08.2013г.
3	Веерная, д. 7, корп. 1	ООО "Гарант"	ремонт мягкой кровли	0085	12.03.2013г.	15.08.2013г.
4	Очаковский пер.1-ый, д. 4	ООО "Гарант"	ремонт стальной кровли с восстановлением ТВР	0085	12.03.2013г.	15.08.2013г.
5	Очаковский пер.4-ый, д. 3	ООО "Гарант"	Ремонт балконов	0085	12.03.2013г.	15.08.2013г.
6	Очаковское ш., д. 8, корп. 4	ООО "Гарант"	ремонт мягкой кровли	0085	12.03.2013г.	15.08.2013г.
7	Веерная, д. 28, корп. 1	ООО "Гарант"	Ремонт мягкой кровли	0085	12.03.2013г.	15.08.2013г.
8	Веерная, д. 44, корп. 1	ООО "Гарант"	Ремонт мягкой кровли, перекрытий и чердачного помещения	0085	12.03.2013г.	15.08.2013г.
9	Матвеевская д. 36, корп. 1	ООО "Гарант"	Ремонт мягкой кровли, свесы	0085	12.03.2013г.	15.08.2013г.
10	Матвеевская д. 1, копр. 1	ООО "Гарант"	Ремонт мягкой кровли, свесы	0085	12.03.2013г.	15.08.2013г.
11	Матвеевская д. 4, корп. 1	ООО "Гарант"	Ремонт мягкой кровли, свесы	0085	12.03.2013г.	15.08.2013г.
12	Нежинская д. 13, корп. 1	ООО "Гарант"	Ремонт мягкой кровли, свесы	0085	12.03.2013г.	15.08.2013г.
13	Нежинская д.15 корп.4	ООО "Гарант"	Ремонт мягкой кровли, свесы	0085	12.03.2013г.	15.08.2013г.
14	Нежинская д.23 корп.1	ООО "Гарант"	Ремонт мягкой кровли, свесы	0085	12.03.2013г.	15.08.2013г.
15	Нежинская д.25	ООО "Гарант"	Ремонт мягкой кровли, свесы	0085	12.03.2013г.	15.08.2013г.
16	Озерная д. 31 к.2	ООО "Гарант"	Ремонт мягкой кровли, свесы	0088	12.03.2013г.	15.08.2013г.

2 очередь

17	Озерная ул.д. 22	ООО "Гарант"	Ремонт мягкой кровли, свесы	0088	12.03.2013г.	15.08.2013г.
18	Озерная ул. д.6	ООО "Гарант"	Ремонт мягкой кровли, свесы	0088	12.03.2013г.	15.08.2013г.
19	Аминьевское ш., д. 3	ООО "Гарант"	Ремонт мягкой кровли, свесы	0088	12.03.2013г.	15.08.2013г.
20	Б. Очаковская, д. 45, корп. 1	ООО "Гарант"	Ремонт мягкой кровли, свесы	0088	12.03.2013г.	15.08.2013г.
21	2-й Очаковский пер., д. 7	ООО "Гарант"	Ремонт стальной кровли	0088	12.03.2013г.	15.08.2013г.
22	4-й Очаковский пер., д. 4	ООО "Гарант"	Ремонт мягкой кровли, свесы	0088	12.03.2013г.	15.08.2013г.
23	Проектируемый проезд, д 7, к.1	ООО "Гарант"	Ремонт мягкой кровли, свесы	0088	12.03.2013г.	15.08.2013г.
24	Озерная ул. д. 30 к.2	ООО "Гарант"	Ремонт мягкой кровли, свесы	0088	12.03.2013г.	15.08.2013г.
25	Б. Очаковская, д.47	ООО "Гарант"	замена системы центрального отопления	0085	12.03.2013г.	15.08.2013г.

**Директор ГУП ДЕЗ района Очаково-Матвеевское**

**З.Н. Орлова**

**ВКР 2013г.**

Заказчик ГКУ «Дирекция ДЖКХиБ ЗАО»

Радчук Татьяна Павловна 8-495-434-17-20

Генеральный директор ООО "Гарант" Казаков Владимир Александрович 8-9257374676

Заместитель Шарипов Ренат Гильманович 8-906-799-52-55





